



MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO

DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN




[Escriba aquí]

ESOLUCION DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE ACTO PUBLICO	NUMERO DE CONTRATO	MONTO APROBADO (B/.)	MONTO DE CONTRATO (B/.)	CORREGIMIENTO	UBICACIÓN	CONTRATISTA	ESTATUS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACION
1. Res. No. 009 de 17/6/2016	Diseño, Planos de Construcción, Estudio De Suelo, Impacto Ambiental, Construcción De Obra y Equipamiento Del Mercado Municipal De San Miguelito.	2016-578-0-08LV-2508	09-2016	4,500,000.00	4,499.350.00	Rufina Alfaro	Comunidad de Las Trancas	Construcciones y Remodelaciones Eurox	Vigente	84%	
1. Res. No 033 de 05/04/17	Renovación De Movilidad Urbana Distrito De San Miguelito	2018-578-0-08-LV003320	15-2018	4,000,000.00	3,840.000.00	Mateo Iturralde y José Domingo Espinar	Vía Circunvalación Paraíso	Consorcio San Miguelito 1 (IDESTRA,S.A)	Vigente	60%	



MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO


DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN



13. Res. No 046-A de 01/09/17	Construcción de Veredas y Accesos, Corregimiento Amelia Denis de Icaza y Belisario Porras, Distrito de San Miguelito.	2018-578-0-08-LV003484	24-2018	275,000.00	264,986.04	Amelia Denis de Icaza y Belisario Porras	Sector 35 Veranillo	GRUPO POLO S.A.	Vigente	65%	
-------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	--	---------------------	-----------------	---------	-----	--


[Escriba aquí]

64. Res. No 046-A de 01/09/17	Construcción De Edificio De Dos (2) Plantas, Infoplaza, Corregimiento Arnulfo Arias Madrid, Distrito De San Miguelito” Y “Construcción De Cancha Sintética, Corregimiento Belisario Frías, Distrito De San Miguelito”	2018-578-0-08-LV003481	27-2018	190,000.00	184,437.34	Arnulfo Arias y Belisario Frías	Cerro Cocobolo, Al lado de la Cancha y Torrijos Carter Cuadro Rojo	GRUPO POLO S.A.	Vigente	66%	
-------------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	---------------------------------	--	-----------------	---------	-----	--



MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO


DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN



14. Res. No 046-A de 01/09/17	Adecuación De La Isleta Área Verde Desde El Puente 180 Hasta El Puente Del Bosque,	2018-578-0-08-LP003533	34-2018	100,000.00	98,932.44	Victoriano Lorenzo	Desde El Puente 180 Hasta El Puente Del Bosque	GRUPO POLO S.A.	Vigente	30%	
-------------------------------	--	------------------------	---------	------------	-----------	--------------------	--	-----------------	---------	-----	--


[Escriba aquí]

	Corregimiento Victoriano Lorenzo, Distrito De San Miguelito".										
41. Res. No 046-A de 01/09/17	Construcción de Gradería Techada, Corregimiento Belisario Porras, Remodelación de Cancha Multiuso, Corregimiento Belisario Porras y Construcción de Cancha Multiuso, Corregimiento Arnulfo Arias Madrid, Distrito San Miguelito	2018-578-0-08LV-3585	38-2018	162,000.00	159,551.61	Belisario Porras y Arnulfo Arias	Sector 18 Veranillo, calle O,	GRUPO POLO S.A.	Vigente	30%	



MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO


DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN



[Escriba aquí]


30. Res. No 046-A de 01/09/17	Remodelación de Cancha Multiuso, Corregimiento Belisario Porras, Distrito de San Miguelito. Remodelación de cancha multiuso, Corregimiento Belisario Porras, Distrito de San Miguelito. y construcción de cancha multiuso, corregimiento Arnulfo Arias Madrid, Distrito de San Miguelito	2018-578-0-08-LV003586	39-2018	194,500.00	190,664.16	Belisario Porras, Arnulfo Arias	Cerro Batea, Samaria Piedra, Sector 16 Cocobolo	GRUPO POLO S.A.	Vigente	35%	
-------------------------------	--	------------------------	---------	------------	------------	---------------------------------	---	-----------------	---------	-----	--

[Escriba aquí]




MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO

DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN




45. Res. No 046-A de 01/09/17	Remodelación de Cancha Multiuso, Corregimiento Arnulfo Arias Madrid, Distrito de San Miguelito, Remodelación de cancha multiuso, Corregimiento Belisario Porras, Distrito de San Miguelito" y Remodelación de Cancha Multiuso, Corregimiento Belisario Frías, Distrito de San Miguelito	2018-578-0-08-LV003588	40-2018	175,300.00	170,637.56	Arnulfo Arias, Belisario Porras y Belisario Frías.	Calle O, Altos de la Esperanza y Belén	GRUPO POLO S.A.	Vigente	35%	
12. Res. No 046-A de 01/09/17 046-C 15/11/17	Mantenimiento Y Mejoras De Centros Educativos, Corregimiento Belisario Porras, Distrito De San Miguelito	2018-578-0-08-LV003584	42-2018	340,000.00	326,402.91	Belisario Porras	Esc. Don Bosco, Samaría Sinaí, Louis Martinz, República de Corea, Manuel Belgrano, Corregimiento Belisario Porras.	GRUPO POLO S.A.	Vigente	100%	Trámite administrativo

[Escriba aquí]



MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO


DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN



8. Res No 118 de 08/06/18	Remodelación Y Construcción Del COIF Rómulo, Corregimiento Victoriano Lorenzo, Comunidad Gelabert De Municipio De San Miguelito	2018-578-0-08-LV003715	62-2018	110,000.00	105,600.00	Victoriano Lorenzo	Comunidad Gelabert, Monte oscuro	Diseños y Servicios Povar, S.A.	Vigente	15%	-Suspendido, reformulación técnica. -Plano en aprobación de oficina de seguridad
---------------------------	---	------------------------	---------	------------	------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------	-----	--


[Escriba aquí]

21. Res No 116-A de 19/09/18	Construcción Del Centro De Desarrollo Cultural Y Comunitario Las 600 (Fase 2), Corregimiento José Domingo Espinar, Distrito De San Miguelito.	2018-578-0-08LV-3708	04-2019	1,000,000.00	960,000.00	José Domingo Espinar	Las 600 Circunvalación Paraíso	Constructores Venezolanos, sucursal Panamá.	Vigente	96%	
------------------------------	---	----------------------	---------	--------------	------------	----------------------	--------------------------------	---	---------	-----	--



MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO

DIRECCION DE DESCENTRALIZACIÓN PROYECTOS EN EJECUCIÓN



20.Res No 116-A de 19/09/18	Sistema de Video Vigilancia IP y Centro de Seguridad	2018-578-0-08LV-3721	11-2019	1,096,700.00	1.086.086,00	Amelia Denis de Icaza, José Domingo Espinar y Rufina Alfaro	Municipio, Villa Lucre, El Crisol, San Antonio, Cerro Viento y Brisas del Golf	CONSORCIO UNION - KIO 3.0	Vigente	40%	
-----------------------------	--	----------------------	---------	--------------	--------------	---	--	---------------------------	---------	-----	--

[Escriba aquí]

MSM-DMS-114-2018 de 26/12/18	Mejoramiento de Cancha Sintética Blas Pérez Fase 2, Remodelación Cancha deportiva El Pináculo, José Domingo Espinar.	2018-578-0-08LP-3799	14-2019	61,300.00	61,277.72	José Domingo Espinar	Multis Familiares 8 y 9 de Villa Guadalupe y El Pináculo del Crisol	Constructora Dago, S.A.	Vigente	75%	FONDO PIOPSM Resolución administrativa de contrato.
------------------------------	--	----------------------	---------	-----------	-----------	----------------------	---	-------------------------	---------	-----	--